

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA**

**MH "ERS"-Matično preduzeće a.d. Trebinje**

**ZD "Istraživačko razvojni centar elektroenergetike" a.d. Istočno Sarajevo**

Redni broj	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenje o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavlja čina u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma			Datum zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
					1.	2.	3.	1.	2.	3.			
1.	Adaptacija hodnika i kancelarija u LVN	Direktni sporazum	Zd "Nova gradnja" sp, Besarovića 34, 71123 Istočna Ilidža, JIB:4511165180002	Vrijednost: 5.623,40 KM bez PDV-a -rok izvršenja: 10 dana -rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture							19.01.2024. godine	29.01.2024. godine (5.623,40 KM bez PDV-a)	
2.	Nabavka vrata sa industrijskim monofaznim motorom u LVN	Direktni sporazum	OD "Durović", Rakovička cesta 254, 71120 Ilidža, JIB: 4303596740003	Vrijednost: 5.990,00 KM bez PDV-a -rok izvršenja: 10 dana -rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture							12.02.2024. godine	22.02.2024. godine (5.990,00 KM bez PDV-a)	
3.	Specijalna ispitivanja generatora QFSN-300-2-ZOB	Direktni sporazum	"S ELEKTROENERGETIKA" d.o.o., Vuka Karadžića, 28. I. Sarajevo, JIB: 45404291580007	Vrijednost: 5.900,00 KM bez PDV-a -rok izvršenja: 15 dana u skladu s termin planom naručioca i izvršioca -rok plaćanja: 30 dana od dana prijema fakture							22.03.2024. godine	06.04.2024. godine (5.900,00 KM bez PDV-a)	
* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava													
												M.P. Potpis odgovorne osobe	